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0. Introduction

→ Périodes de retour (sur 48h)

– Jalhay (SPW MI) : 271,5 mm,
– Spa (SPW MI) : 217,1 mm, 
– Neu-Hattlich (SPW MI) : 189,0 mm, 
– Mont Rigi (IRM) : 192,4 mm.
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1. Organisation post-crise

→ Réaction en 2 temps :

Urgence
(=Sécuriser)

- Déchets
- Ecoulement
- Stabilité

Reconstruction

Très court 
terme

Sécurisation Modélisation
Reconstruction 

résiliente

- Rétablir 
l’écoulement

- Nettoyer
- Planifier

- Inventorier
- Prioriser
- Intervenir

- Anticiper
- Collecter les 

données
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• Activation immédiate des différents marchés pour retirer les embâcles : 

      → Rétablir l’écoulement de l’eau sur les cours d’eau accessibles.

• Dès le 15/07/2021 : 4 nouveaux marchés pour le bassin de la Vesdre : 1.452.000 €

• Marché pour l’enlèvement des véhicules du cours d’eau (Vesdre) : 139.150 €

Et ensuite :

• Marché supplémentaire pour le District de Namur (Lesse, Lhomme, Wamme, Biesme, Orneau, Eau d’Heure, 

Samson, …) : 1.452.000 €

• Marché supplémentaire pour le District de Marche (Aisne, …) : 726.000 €

• Renouvellement des marchés pour le bassin de la Vesdre : 2.831.400 €

• Marché pour la caractérisation des sédiments de la Vesdre : 36.300 €

2.A.  Réaction très court terme

→ 5.910.850 € engagés dès le lendemain de la crise



Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement 

• Coordination du nettoyage des cours d’eau et des berges…

Et d’autres initiatives 
citoyennes

2.A.  Réaction très court terme
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• Activation immédiate des différents marchés pour retirer les embâcles : 

      → Rétablir l’écoulement de l’eau sur les cours d’eau accessibles.

• Création d’un inventaire cartographique avec la classification des interventions (nettoyage, travaux, 

véhicules, … et sa mise à jour. → planifier
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2.A.  Réaction très court terme
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Inventaire 
exhaustif

(15 jours)

Priorisation des 
interventions 

et fiches 
travaux

(15 jours)

Validations 
technique et 

hydromorpho-
logique

Début des 
chantiers

Suivi des 
chantiers

→ 1 marché d’études pour inventorier et prioriser les interventions,

→ 1 marché de 11 lots pour le nettoyage et le curage des cours d’eau,

→ 1 marché de 11 lots pour la sécurisation urgente sur base des résultats du marché 
d’études.

2.B.  Sécurisation
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Inventaire 
exhaustif

(15 jours)

Priorisation des 
interventions 

et fiches 
travaux

(15 jours)

Validations 
technique et 

hydromorpho-
logique

Début des 
chantiers

Suivi des 
chantiers

Etudes

Objectifs : Limiter les risques durant les prochaines hautes eaux/inondations

Besoins : Inventaires exhaustifs et priorisation des dégradations

Moyens : Marchés de services

2.B.  Sécurisation
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Montant : 
745.362 €
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Interventions : 

➢ Travaux d’urgence de sécurisation des berges du bassin de la Vesdre et de la Lesse 
avant les prochaines hautes eaux et inondations → Notification au 22/11/2021.

Montant : 
13.149.368 €

2.B.  Sécurisation
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→ Attribution des marchés de nettoyage et curage

Montant : 
7.883.076 €

2.B.  Sécurisation
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2.B.  Sécurisation
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Modélisation hydraulique

Timing serré (4-5 mois)

Disponible pour le 
MasterPlan

Premières lignes directrices 
pour la reconstruction 

résiliente

Murs de berges (rehausse?) ZIT Elargissement du lit mineur …

Timing normal (Modèle 
opérationnel fin 2022)

Reconstruction résiliente
Cahier des charges plus 
précis (Mod et travaux)

Changement climatique

(GTI)

Gestion des barrages

(SPWMI)
Hydrologie Hydromorphologie

Carto aléa inondation 
Opportunité de réviser la 

méthodologie

(GTI)

Etude hydrologique – hydraulique 
(Vesdre, Hoëgne, Wayai, Helle)

Piste de solutions
Masterplan Reconstruction résiliente

2.C.  Modélisation

Montant : 
1.090.000 €
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→ Levés topographiques :

2.C.  Modélisation



Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement 

2.C.  Modélisation

→ Levés bathymétriques :

Montant : 
209.000 €
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2.C.  Modélisation

→ Coordination avec les études initiées par le SPWTLPE

Master Plan

Une réflexion à l’échelle du bassin versant sera
menée au travers d’un « schéma stratégique
multidisciplinaire du bassin de la Vesdre ».

Programme de développement 
durable des quartiers

Elaboration de programmes de (re)développement
durable pour 11 quartiers, pour les 9 communes de
catégorie 1 (sauf Eupen - 2 quartiers pour Verviers et
Liège, 1 seul pour les autres communes)
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-SPW DCENN
-SPW DEMA, DNF
-SPW MI routes, barrages
-SPW TLPE-
-SPW SG,…
-Service Technique Province

25 communes 
du bassin de la Vesdre
  (8 cat.1 /6 cat.2 / 11 cat.3)

-Prog Devlp Durable Quartiers
-Schéma stratégique
-Vesdrienne et Véloroute
-Modélisation hydraulique
                          hydrologique

COORDINATION ET FACILITATION POUR LA RECONSTRUCTION RESILIENTE DES 
BERGES DU BASSIN DE LA VESDRE

Coordination et Facilitation
pour priorisation des travaux

Travaux de reconstruction résiliente
Fiche 319b PRW (435 M.€)

2023

2024
-

2026

Travaux
Quick-Win

ACTEURS LOCAUX

ETUDES SCIENTIFIQUESSERVICES PUBLICS
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-Droit de tirage 

-Projet 99 PRW_Reméandrat°

-Projet 143 PRW _Assainisst

-Vesdrienne et Véloroute

-Réfection Ponts/voiries

-Plans Gestion Risques Inond°
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3.  Reconstruction résiliente (SPI)
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WP1 
« RÉSILIENCE ET

MÉTHODOLOGIE »

MISSION:  Proposer une 
méthodologie  de 
priorisation des 
aménagements résilients du 
cours d’eau, de ses berges 
et du sous-bassin à travers 
une gestion intégrée, 
équilibrée et durable via 
une optimisation de la 
capacité hydraulique des 
cours d’eau et une 
augmentation de rétention 
au sein du bassin versant.

LIVRABLE : Critères de 
priorisation permettant de 
préciser les bénéfices 
attendus par 
tronçon/périmètre sur base 
des données de la 
géomatique :

WP LEADER : SG/GT 
Résilience

PARTENAIRES IMPLIQUÉS : Spi

DURÉE : 0-2mois

VALIDATION : GW

WP2 
« QUANTIFICATION

DES BÉNÉFICES »

MISSION:  Quantification des 
dommages et des bénéfices 
attendus en termes de 
réduction des risques 
d’inondation à l’échelle du 
BV, en se basant sur la 
méthodologie définie par le 
WP1

LIVRABLE : Cartographie 
identifiant par tronçon de 
cours d’eau les dommages 
(zone inondable, scénario 0) 
et les bénéficies attendus 
(scénarii d’aménagement)

WP LEADER : SPW-
Géomatique

PARTENAIRES IMPLIQUÉS : SPW 
ARNE, Ulg, Spi, SPW TLPE, SG

DURÉE : 0-3mois

VALIDATION : CA

WP3

« MODREC »

MISSION:  Modélisation 
hydraulique/hydrologique

LIVRABLE : 1°) modélisation  
du scénario 0 de la Vesdre, 
2°) Modélisation des 
différents scénarii 
d’aménagement pour 
chacun des tronçons 
potentiels et retenus; 3°°
Identification des sites de 
rétention potentiels dans le 
BV, 4°) Modélisation fine 
sur des projets 
d’aménagements

WP LEADER : ULG

PARTENAIRES IMPLIQUÉS : Spi, 
SG, COMAC MODREC

DURÉE : 12mois

VALIDATION : CA MODREC

WP5 « ANALYSE

PRÉALABLE DES

AMÉNAGEMENTS »

MISSION : Préciser les 
aménagements, leur faisabilité 
et les paramètres de coûts 
pour les (1) différents tronçons 
/ périmètres potentiel (WP2) 
et (2) les zones de rétentions 
potentielles (WP3).

LIVRABLE : 1°) proposition 
d’amen pour différents 
tronçons de CE et 
identification des paramètres 
coûts, 2°) Sélection des sites 
de rétention aux regards de 
leur faisabilité et des 
paramètres de coûts

WP LEADER : SPI

PARTENAIRES IMPLIQUÉS : SPW 
ARNE, TLPE, MI, SG, Ulg

DURÉE : 2 – 6 mois

VALIDATION : CA

WP6b « PRIORISATION

DES AMÉNAGEMENTS »

MISSION:  Prioriser (1) les 
tronçons / périmètres à 
aménager et définir leur niveau 
de protection à atteindre ainsi 
que (2) les zones de rétention à 
créer, sur base d'une analyse 
coût/bénéfice des différents 
scénarii d'aménagement

LIVRABLE : proposition 
d’aménagements et cartographie 
des sites de rétention

WP LEADER : Spi

PARTENAIRES IMPLIQUÉS : SPW 
ARNE, SG, Communes

DURÉE : 2 mois

VALIDATION: GW

WP6a « ZONES

D’INTERVENTION

PRIORITAIRES »

MISSION:  Prioriser les 
zones d’intervention 
des communes de 
categ 1 selon les 
bénéfices attendus afin 
de pouvoir réaliser des 
CSC

LIVRABLE : proposition 
d’aménagements dans 
les zones d’intervention 
jugées prioritaires

WP LEADER : Spi

PARTENAIRES IMPLIQUÉS : 
SPW ARNE, SG, 
Communes

DURÉE : 6 mois

VALIDATION : GW

WP7 « TRAVAUX QUICK

WIN»

MISSION:  réalisation de 
travaux pour lesquels la 
mise en pratique est facile et 
apparaissent comme étant 
l’unique solution pour 
réduire le risque

LIVRABLE : travaux 

WP LEADER : Spi

PARTENAIRES IMPLIQUÉS : SPW 
ARNE, SG,… 

DURÉE : 0-5 mois

VALIDATION : CA
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WP8 « Hydromorphologie »

MISSION:  Restaurer l'hydromorphologie 
de la Vesdre et assurer son intégration 
dans les aménagements

LIVRABLE : Aménagement visant 
l’amélioration de 
l’hydromorphologie du cours d’eau 

VALIDATION : COPILWP LEADER : Spi
PARTENAIRES IMPLIQUÉS : 
SPW ARNE, DEMNA

C
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Reconstruction résiliente des Berges de Vesdre _Mission Spi

WP4 « Concertation »

VALIDATION : CALIVRABLE : Réunions de concertation WP LEADER : Spi
PARTENAIRES IMPLIQUÉS : SPW ARNE, SPW MI, SPW TLPE, SG

MISSION:  Organiser la concertation entre les différents partenaires du projet et les 
communes aux différentes étapes du projets / Organiser l’information des citoyens sur la 
mise en œuvre du projet et les scénarios retenus

3.  Reconstruction résiliente (méthodologie)
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→ Assurer la continuité des travaux de sécurisation par marchés d’envergure...

→ Exemple : Mur du Casino de Chaudfontaine (Budget : 2.126.585 €)

3.  Reconstruction résiliente (SPI)
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CONCLUSION

→ Réaction en 2 temps :

Urgence
(=Sécuriser)

- Déchets
- Ecoulement
- Stabilité

Reconstruction

Très court 
terme

Sécurisation Modélisation
Reconstruction 

résiliente

- Rétablir 
l’écoulement

- Nettoyer
- Planifier

- Inventorier
- Prioriser
- Intervenir

- Anticiper
- Collecter les 

données
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Merci pour votre attention
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